

Kiên Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Số: 1071/BC-BQL

SỔ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1029
ĐẾN Ngày: 18/10/21
Chuyên:

BÁO CÁO

Tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư Quý III năm 2021

Số và ký hiệu HS: Căn cứ Công văn số 242/KBKG-KSC ngày 16/06/2021 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài Chính,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang tổng hợp báo cáo tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng các dự án quản lý như sau:

I. Ngành Y tế

Đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng các dự án ngành Y tế Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 383.856.208.347 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang

* *Hạng mục: Cấp, thoát nước, sân, đường bê tông, bể nước, hàng rào, cống, vỉa hè, ống PCCC:* còn nợ tạm ứng 50% hợp đồng thiết kế 165.500.000 đồng (hợp đồng số 40/HĐ ngày 12/6/2013 giữa Ban Quản lý và công ty cổ phần thiết kế xây dựng Điểm Nhấn).

* *Hạng mục: Khoa chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, nhà xe 2 bánh:* còn nợ tạm ứng 50% hợp đồng thiết kế 152.800.000 đồng (hợp đồng số 46/HĐ ngày 12/6/2013 giữa Ban Quản lý và công ty cổ phần thiết kế xây dựng Điểm Nhấn)

* *Gói thầu số 33+34+35:* còn nợ tạm ứng chi phí kiểm toán 118.940.729 đồng.

- Tình hình thực hiện : gói thầu số 35 chưa hoàn thành, do đó hợp đồng tư vấn kiểm toán vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Bệnh viện Sản nhi

* *Gói thầu 19.2: Hàng rào mặt trước, hàng rào mặt sau* còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 18.347.546 đồng.

- Tình hình thực hiện: đang lập thủ tục quyết toán

* *Hạng mục: Thiết kế bản vẽ thi công đỡ đang* còn nợ tạm ứng chi phí thiết kế 1.425.899.587 đồng.

- Tình hình thực hiện: đang thực hiện theo ý kiến của Kiểm toán, đã có gửi công văn (lần 3) thu hồi tạm ứng cho đơn vị tư vấn thiết kế



* *Gói thầu số 34: Thiết bị đầu tư cho phòng mổ còn nợ tạm ứng chi phí giám sát là 111.571.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành chờ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng.

* *Gói thầu số 37.1: Máy phát điện dự phòng 2x1000KVA còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 89.000.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành, chờ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng

* *Gói thầu số 39.1: Bộ chữ, bảng tên hướng dẫn, tên phòng còn nợ tạm ứng chi phí thiết bị 1.245.079.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành đang chờ quyết định quyết toán để thanh toán tạm ứng

* *Gói thầu số 53: Kiểm toán dự án còn nợ tạm ứng 1.053.500.000 đồng (Trong đó: Chi phí kiểm toán 1.053.500.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: dự án chưa hoàn thành nên hợp đồng tư vấn kiểm toán dự án vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Bệnh viện đa khoa Châu Thành

* *Hạng mục: Bồi hoàn giải tỏa còn nợ tạm ứng 6.500.337 đồng: chi phí bồi hoàn giải tỏa năm 2005.*

* *Gói thầu số 03: Nhà vĩnh biệt, ĐMPĐ, LDR, xe 2-4 bánh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 32.600.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu dở dang đang chờ nhà thầu ký tổng hợp quyết toán A-B để gửi quyết toán

* *Gói thầu số 05: Sân đường giao thông, cấp nước PCCC, thoát nước, HT thu gom nước thải còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 2.211.478.720 đồng .*

- Tình hình thực hiện: Ban Quản lý đã gửi hồ sơ cho Tòa án khởi kiện nhà thầu.

* *Gói thầu số 06: Hàng rào mắt trước, bên còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 22.000.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu dở dang đang chờ nhà thầu ký tổng hợp quyết toán A-B để gửi quyết toán

4. Bệnh viện Tâm Thần

* *Hạng mục: Bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư 977.000.000 đồng (trong đó: bồi hoàn (gđ 1) 72.000.000 đồng; bồi hoàn (gđ 2) 905.000.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: Các hộ dân chưa nhận tiền bồi hoàn nên còn gửi tài khoản Bồi hoàn tại Kho bạc Nhà nước Kiên Giang

* Gói thầu số 18: Cây xanh, cảnh quan còn nợ tạm ứng 695.100.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng 680.000.000 đồng; chi phí giám sát 15.100.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang chờ hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành.

5. Bệnh viện đa khoa (1020 giường)

* Gói thầu số 32.1a: Hệ thống cấp thoát nước toàn khu còn nợ tạm ứng 738.000.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng 654.000.000 đồng; chi phí giám sát 84.000.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 33: Hệ thống cây xanh toàn khu còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 66.969.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 34: Nhà để xác, nhà nghỉ thân nhân và thực tập sinh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 46.900.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 49: Thang máy còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 28.362.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 51.1E: Nhà bao che lò đốt rác 1,2,3 còn nợ tạm ứng 57.120.327.400 đồng (trong đó: chi phí thiết bị 56.720.327.400 đồng; chi phí quản lý dự án 400.000.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện, riêng chi phí quản lý dự án đang làm thủ tục thu hồi hết tạm ứng.

* Gói 56: HT vận chuyển bằng khí nén; HT điều hòa không khí còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 110.000.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 70: Giám sát gói thầu số 59,60,61,62,63,64,65,66 còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 285.747.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 73: Quan trắc biến dạng còn nợ tạm ứng 697.257.028 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 76: Kiểm toán dự án còn nợ tạm ứng 1.183.856.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện kiểm toán

6. Trung tâm y tế huyện Giang Thành

* *Hạng mục: Báo cáo đánh giá tác động môi trường còn nợ tạm ứng 99.000.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

7. Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng

* *Hạng mục: Báo cáo đánh giá tác động môi trường còn nợ tạm ứng 99.000.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

8. Bệnh viện Ung Bướu (400 giường)

* *Gói thầu số 01: Xây dựng khối nhà chính, TTNL; hành lang xung quanh, phần điện, phần nước còn nợ tạm ứng 295.464.870.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 294.553.000.000 đồng; chi phí giám sát 911.870.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện

9. Hệ thống thiết bị phòng mổ kỹ thuật cao (Hybrid) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

* *Gói thầu số 01: Mua sắm HT phòng mổ kỹ thuật cao (Hybrid) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang còn nợ tạm ứng 19.590.603.000 đồng (trong đó: chi phí thiết bị: 18.856.478.000 đồng; chi phí giám sát 334.125.000 đồng; chi phí quản lý dự án 400.000.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện, riêng chi phí quản lý dự án chuẩn bị thu hồi hết tạm ứng.

II. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng còn lại 10.133.333.443 đồng chi tiết từng gói thầu như sau:

* *Gói thầu số 03: Sửa chữa, nâng cấp phòng thông tin dữ liệu hướng đạt chuẩn còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 124.900.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: chờ ký biên bản nghiệm thu quyết toán A-B

* *Gói thầu số 05: Đầu tư thiết bị nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trung tâm tích hợp dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang còn nợ tạm ứng 10.008.433.443 đồng (Trong đó: Chi phí thiết bị 9.848.753.755 đồng; chi phí giám sát 159.679.688 đồng)*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện.

III. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

* *Gói thầu số 01: Sửa chữa khoa lưu trữ chuyên dụng còn nợ tạm ứng chi phí quản lý dự án 50.630.779 đồng*

- Tình hình thực hiện: đang làm thủ tục thu hồi hết tạm ứng

IV. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang.

Đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng các dự án Sở Văn hóa và Thể thao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 61.791.569.401 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Trung tâm triển lãm VHNT và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh.

* Gói 02: Xây dựng mới khối nhà chính, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân nền, PCCC, Thiết bị còn nợ tạm ứng 57.130.711.401 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 56.180.648.719 đồng; chi phí giám sát: 950.062.682 đồng).

- Tình hình thực hiện : công trình đang thi công đến giai đoạn 02

2. Dự án bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa.

* Gói số 01: Thi công xây dựng công trình tu bổ chùa Tổng Quản còn nợ tạm ứng 2.849.802.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 2.773.524.000 đồng; chi phí giám sát: 76.278.000 đồng).

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành chờ hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B để thu hồi hết tạm ứng

* Gói số 02: Cải tạo chùa Quan Đế còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 95.925.000 đồng

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành chờ hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B để thu hồi hết tạm ứng

* Gói số 03: cải tạo đình thần Thạnh Hòa còn nợ tạm ứng 675.431.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 664.207.000 đồng; chi phí giám sát: 11.224.000 đồng).

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành chờ hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B để thu hồi hết tạm ứng

3. Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

* Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 còn nợ tạm ứng chi phí thiết kế 297.000.000 đồng

- Tình hình thực hiện: chờ nghiệm thu hoàn thành để thanh toán thu hồi tạm ứng

4. Bảo tồn và phát triển áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer.

* Gói thầu số 01: Xây dựng áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer còn nợ tạm ứng Chi phí giám sát xây dựng 100.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: gói thầu số 01: xây dựng áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer đây là hạng mục dở dang từ trước năm 2015, đang hoàn thiện thủ tục để quyết toán dở dang

* Gói số 04: Bảo tồn và phát triển áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer còn nợ tạm ứng chi phí thiết bị 289.000.000 đồng

- Tình hình thực hiện: đang lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính

5. Trung tâm VH TT huyện Kiên Hải.

** Gói thầu số 07: mua sắm thiết bị còn nợ tạm ứng 203.700.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang trong thời gian thực hiện.

** Gói thầu số 01: Xây mới nhà đa năng và nhà vệ sinh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 150.000.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang trong thời gian thực hiện.

V. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng các dự án Sở Du lịch Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 22.873.607.400 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Nâng cấp mở rộng đường trục chính vào điểm du lịch cây Gòn (đoạn Cây Gòn - kênh 14)

** Gói 01: Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường trục chính vào điểm du lịch cây Gòn (đoạn Cây Gòn - kênh 14) còn nợ tạm ứng chi phí quản lý dự án 150.000.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang trong thời gian thực hiện.

2. Đường vào khu du lịch Ba Hòn (cây xăng Bình Phận - Mộ Chị Sứ).

** Gói 01: Gói 01: xây dựng đường vào khu du lịch Ba Hòn (cây xăng Bình Phận - Mộ Chị Sứ); di dời và trồng lại cây xanh còn nợ tạm ứng 15.959.214.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 15.584.214.000 đồng; chi phí giám sát: 375.000.000 đồng).*

- Tình hình thực hiện: Nhà thầu đang triển khai thi công tiến độ chậm, do ảnh hưởng covid 19 và giải phóng mặt bằng.

3. Khu di tích lịch sử thắng cảnh núi MoSo, huyện Kiên Lương và Hồ Hoa Mai, huyện U Minh Thượng.

** Gói số 20: khu di tích thắng cảnh núi MOSO, huyện Kiên Lương còn nợ tạm ứng 2.599.174.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 2.530.174.000 đồng; chi phí giám sát: 69.000.000 đồng).*

- Tình hình thực hiện: đang chờ thi công lên khối lượng quyết toán A-B để thu hồi hết tạm ứng.

** Gói số 30: thi công xây dựng cầu cảnh từ đường chính vào hồ hoa mai; nâng cấp, mở rộng đường trục chính vào điểm du lịch cây gòn...còn nợ tạm ứng 3.510.587.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 3.404.691.000 đồng; chi phí giám sát: 105.896.000 đồng).*

- Tình hình thực hiện: không triển khai thi công được, phải chờ thi công xong gói thầu số 01 ở phía trong

* *Hạng mục: Bồi hoàn tuyến đường quanh núi MOSO, huyện Kiên Lương còn nợ tạm ứng 218.632.400 đồng*

- Tình hình thực hiện: còn lại những hộ vắng mặt không có ở địa phương và những hộ tranh chấp chưa đến nhận tiền nên không thể chi tiền theo phương án để thu hồi tạm ứng.

4. Nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me (đoạn đường trên thân đê + đoạn từ UBND xã Thổ Sơn đến ngã ba cống Hòn Quéo)

* *Dự án nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me nợ tạm ứng 436.000.000 đồng (trong đó: Gói 1.1: tư vấn lập nhiệm; khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công 298.000.000 đồng; Gói 03: Cắm mốc lộ giới, cọc giải phóng mặt bằng 138.000.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế để thanh toán thu hồi hết tạm ứng.

VI. Sở Lao động - TBXH tỉnh Kiên Giang

Đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng các dự án Sở Lao động và Thương binh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 3.142.406.056 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Nâng cấp mở rộng Trụ sở làm việc Sở Lao động - TBXH Kiên Giang

- Nợ tạm ứng chi phí Giám sát xây dựng 58.600.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: Công trình đang trong quá trình chờ thẩm định khối lượng phát sinh để nghiệm thu A-B.

2. Trường TC Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang

- Nợ tạm ứng chi phí giám sát xây dựng 98.209.556 đồng.

- Tình hình thực hiện: Công trình đang trong quá trình thi công, Ban quản lý dự án đang kiểm tra khối lượng của nhà thầu tổng hợp, dự kiến trong tháng 10/2021 sẽ thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn 3 và thu hồi hết số dư tạm ứng.

3. Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm


- Nợ tạm ứng chi phí giám sát xây dựng 170.444.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng, Ban quản lý dự án đang kiểm tra khối lượng hoàn thành A-B của nhà thầu tổng hợp, dự kiến trong tháng 10/2021 sẽ thanh toán khối lượng hoàn thành A-B và thu hồi hết số dư tạm ứng.

4. Mở rộng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú

- Nợ tạm ứng chi phí Bồi hoàn: 2.815.152.000 đồng.

- Tình hình thực hiện thu hồi tạm ứng: Hiện còn lại 03 hộ dân chưa thể nhận tiền được do các nguyên nhân: 01 hộ phải điều chỉnh diện tích đất thu hồi,



01 người không có ở địa phương và 01 người đã chết, phải hoàn thiện các thủ tục thừa kế. *Chu*

Nơi nhận:

- Kho bạc nhà nước;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu VT, ntthuy

GIÁM ĐỐC



Bùi Phước Châu