

Số: 255 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về xử lý các vướng mắc dự án tại Khu phức hợp Bãi Trường, huyện Phú Quốc của Công ty Cổ phần An Nghiệp Phát Phú Quốc

Theo chương trình công tác tại huyện Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án (theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh).

Ngày 23/02/2017, tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc dự án tại Khu phức hợp Bãi Trường, huyện Phú Quốc của Công ty Cổ phần An Nghiệp Phát Phú Quốc.

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Văn phòng UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thành phần huyện Phú Quốc có: Đồng chí Lâm Minh Thành - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.

Về phía Công ty Cổ phần An Nghiệp Phát Phú Quốc có ông Lê Minh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần An Nghiệp Phát Phú Quốc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án (theo Công văn số 37/2017/CV-ANPPQ ngày 08/02/2017).

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến như sau:

1. Đối với 4 hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng: Giao UBND huyện sớm rà soát thủ tục của 4 hộ này, tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng. Nếu sau khi vận động vẫn không chấp hành thì thực hiện thủ tục để cưỡng chế giao đất theo quy định.

Đề nghị Công ty sau khi được bàn giao đất thì phải có biện pháp bảo vệ đất, không để lấn chiếm, tái chiếm.



2. Về việc cản trở quá trình thi công: Đề nghị Công ty lập kế hoạch thi công để gửi UBND huyện và các cơ quan chuyên môn để cử lực lượng giữ gìn an ninh - trật tự.


3. Về ưu đãi tiền thuê đất: Đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTTH, P.KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc

