

Số: 250 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về các vướng mắc  
Khu du lịch khoa học quốc tế tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc  
của Công ty Cổ phần Viễn thông HTI Việt Nam**

Theo chương trình công tác tại huyện Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án (theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh).

Ngày 23/02/2017, tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc Dự án Khu du lịch khoa học quốc tế tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc của Công ty Cổ phần Viễn thông HTI Việt Nam.

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Văn phòng UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thành phần huyện Phú Quốc có: Đồng chí Lâm Minh Thành - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.


Về phía Công ty Cổ phần Viễn thông HTI Việt Nam có ông Phạm Ngọc Lãng - đại diện.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Viễn thông HTI Việt Nam báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Khu du lịch khoa học quốc tế.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty Cổ phần Viễn thông HTI Việt Nam sớm hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thẩm định, phê duyệt và tổ chức công bố quy hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ, đồng ý chủ trương cho thực hiện song song nhiệm vụ với đồ án quy hoạch.


Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Phú Quốc sớm tổ chức lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho toàn bộ dự án; trong đó, ưu tiên phân diện tích đất cần triển khai trước để tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho Công ty thực hiện.



Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện. / *Mur*

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTTH, KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).



**Huỳnh Vĩnh Lạc**

