

Kiên Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Số: 1071 /BC-BQL

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1029

ĐẾN Ngày: 18/10/21

Chuyên:

Số và ký hiệu HS: Căn cứ Công văn số 242/KBKG-KSC ngày 16/06/2021 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài Chính,

BÁO CÁO

Tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư Quý III năm 2021

Căn cứ Công văn số 242/KBKG-KSC ngày 16/06/2021 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài Chính,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang tổng hợp báo cáo tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng các dự án quản lý như sau:

I. Ngành Y tế

Đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng các dự án ngành Y tế Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 383.856.208.347 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang

* *Hạng mục: Cấp, thoát nước, sân, đường bê tông, bể nước, hàng rào, công, vỉa hè, ống PCCC:* còn nợ tạm ứng 50% hợp đồng thiết kế 165.500.000 đồng (hợp đồng số 40/HĐ ngày 12/6/2013 giữa Ban Quản lý và công ty cổ phần thiết kế xây dựng Điểm Nhấn).

* *Hạng mục: Khoa chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, nhà xe 2 bánh:* còn nợ tạm ứng 50% hợp đồng thiết kế 152.800.000 đồng (hợp đồng số 46/HĐ ngày 12/6/2013 giữa Ban Quản lý và công ty cổ phần thiết kế xây dựng Điểm Nhấn)

* *Gói thầu số 33+34+35:* còn nợ tạm ứng chi phí kiểm toán 118.940.729 đồng.

- Tình hình thực hiện : gói thầu số 35 chưa hoàn thành, do đó hợp đồng tư vấn kiểm toán vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Bệnh viện Sản nhi

* *Gói thầu 19.2: Hàng rào mặt trước, hàng rào mặt sau* còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 18.347.546 đồng.

- Tình hình thực hiện: đang lập thủ tục quyết toán

* *Hạng mục: Thiết kế bản vẽ thi công dỡ dưng* còn nợ tạm ứng chi phí thiết kế 1.425.899.587 đồng.

- Tình hình thực hiện: đang thực hiện theo ý kiến của Kiểm toán, đã có gửi công văn (lần 3) thu hồi tạm ứng cho đơn vị tư vấn thiết kế



* Gói thầu số 34: Thiết bị đầu tư cho phòng mổ còn nợ tạm ứng chi phí giám sát là 111.571.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành chờ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng.

* Gói thầu số 37.1: Máy phát điện dự phòng 2x1000KVA còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 89.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành, chờ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng

* Gói thầu số 39.1: Bộ chữ, bảng tên hướng dẫn, tên phòng còn nợ tạm ứng chi phí thiết bị 1.245.079.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành đang chờ quyết định quyết toán để thanh toán tạm ứng

* Gói thầu số 53: Kiểm toán dự án còn nợ tạm ứng 1.053.500.000 đồng (Trong đó: Chi phí kiểm toán 1.053.500.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: dự án chưa hoàn thành nên hợp đồng tư vấn kiểm toán dự án vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Bệnh viện đa khoa Châu Thành

* Hạng mục: Bồi hoàn giải toả còn nợ tạm ứng 6.500.337 đồng: chi phí bồi hoàn giải toả năm 2005.

* Gói thầu số 03: Nhà vĩnh biệt, ĐMPĐ, LDR, xe 2-4 bánh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 32.600.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu dở dang đang chờ nhà thầu ký tổng hợp quyết toán A-B để gửi quyết toán

* Gói thầu số 05: Sân đường giao thông, cấp nước PCCC, thoát nước, HT thu gom nước thải còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 2.211.478.720 đồng .

- Tình hình thực hiện: Ban Quản lý đã gửi hồ sơ cho Tòa án khởi kiện nhà thầu.

* Gói thầu số 06: Hàng rào mắt trước, bên còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 22.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: Gói thầu dở dang đang chờ nhà thầu ký tổng hợp quyết toán A-B để gửi quyết toán

4. Bệnh viện Tâm Thần

* Hạng mục: Bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư 977.000.000 đồng (trong đó: bồi hoàn (gđ 1) 72.000.000 đồng; bồi hoàn (gđ 2) 905.000.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Các hộ dân chưa nhận tiền bồi hoàn nên còn gửi tài khoản Bồi hoàn tại Kho bạc Nhà nước Kiên Giang

* Gói thầu số 18: Cây xanh, cảnh quan còn nợ tạm ứng 695.100.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng 680.000.000 đồng; chi phí giám sát 15.100.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang chờ hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành.

5. Bệnh viện đa khoa (1020 giường)

* Gói thầu số 32.1a: Hệ thống cấp thoát nước toàn khu còn nợ tạm ứng 738.000.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng 654.000.000 đồng; chi phí giám sát 84.000.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 33: Hệ thống cây xanh toàn khu còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 66.969.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 34: Nhà để xác, nhà nghỉ thân nhân và thực tập sinh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 46.900.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 49: Thang máy còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 28.362.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 51.1E: Nhà bao che lò đốt rác 1,2,3 còn nợ tạm ứng 57.120.327.400 đồng (trong đó: chi phí thiết bị 56.720.327.400 đồng; chi phí quản lý dự án 400.000.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện, riêng chi phí quản lý dự đang làm thủ tục thu hồi hết tạm ứng.

* Gói 56: HT vận chuyển bằng khí nén; HT điều hòa không khí còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 110.000.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 70: Giám sát gói thầu số 59,60,61,62,63,64,65,66 còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 285.747.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 73: Quan trắc biến dạng còn nợ tạm ứng 697.257.028 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

* Gói thầu số 76: Kiểm toán dự án còn nợ tạm ứng 1.183.856.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện kiểm toán

6. Trung tâm y tế huyện Giang Thành

* *Hạng mục: Báo cáo đánh giá tác động môi trường còn nợ tạm ứng 99.000.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

7. Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng

* *Hạng mục: Báo cáo đánh giá tác động môi trường còn nợ tạm ứng 99.000.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện

8. Bệnh viện Ung Bướu (400 giường)

* *Gói thầu số 01: Xây dựng khối nhà chính, TTNL; hành lang xung quanh, phần điện, phần nước còn nợ tạm ứng 295.464.870.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 294.553.000.000 đồng; chi phí giám sát 911.870.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện

9. Hệ thống thiết bị phòng mổ kỹ thuật cao (Hybrid) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

* *Gói thầu số 01: Mua sắm HT phòng mổ kỹ thuật cao (Hybrid) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang còn nợ tạm ứng 19.590.603.000 đồng (trong đó: chi phí thiết bị: 18.856.478.000 đồng; chi phí giám sát 334.125.000 đồng; chi phí quản lý dự án 400.000.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện, riêng chi phí quản lý dự án chuẩn bị thu hồi hết tạm ứng.

II. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang đến hết tháng 10/2021 số dư tạm ứng còn lại 10.133.333.443 đồng chi tiết từng gói thầu như sau:

* *Gói thầu số 03: Sửa chữa, nâng cấp phòng thông tin dữ liệu hướng đạt chuẩn còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 124.900.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: chờ ký biên bản nghiệm thu quyết toán A-B

* *Gói thầu số 05: Đầu tư thiết bị nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trung tâm tích hợp dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang còn nợ tạm ứng 10.008.433.443 đồng (Trong đó: Chi phí thiết bị 9.848.753.755 đồng; chi phí giám sát 159.679.688 đồng)*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện.

III. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

* *Gói thầu số 01: Sửa chữa khoa lưu trữ chuyên dụng còn nợ tạm ứng chi phí quản lý dự án 50.630.779 đồng*

- Tình hình thực hiện: đang làm thủ tục thu hồi hết tạm ứng