

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo dự án “Phát triển du lịch bền vững GMS” tỉnh Kiên Giang

Ngày 06 tháng 6 năm 2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo dự án “Phát triển du lịch bền vững GMS” tỉnh Kiên Giang. Tham dự họp gồm có thành viên Ban Chỉ đạo dự án “Phát triển du lịch bền vững GMS” tỉnh Kiên Giang (Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh); đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Điện lực Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang; đại diện lãnh đạo Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch bền vững GMS Kiên Giang (Giấy mời số 340/GM-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch bền vững GMS Kiên Giang thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; báo cáo điều chỉnh danh mục đầu tư và mức vốn giữa các danh mục đầu tư của 02 tiểu dự án; xin chủ trương xây dựng khu kinh doanh tạm tại khu du lịch Chùa Hang, huyện Kiên Lương, cùng với các ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh có ý kiến kết luận như sau:

Thống nhất nội dung báo cáo tình hình thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cũng như đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch bền vững GMS Kiên Giang và Sở Du lịch trong việc tranh thủ, triển khai thực hiện nguồn vốn ADB cho việc đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc cần sớm xử lý, khắc phục như: Việc triển khai chậm các tiểu dự án; một số danh mục, quy mô đầu tư chưa phù hợp do thiếu việc khảo sát địa

hình, địa chất... Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, yêu cầu Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch bền vững GMS Kiên Giang (gọi tắt là Ban GMS Kiên Giang) và các ngành, địa phương có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thống nhất chủ trương cho điều chỉnh danh mục đầu tư và mức vốn giữa các danh mục đầu tư của 02 tiểu dự án tại Kiên Giang thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” (gồm: Nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng, thị xã Hà Tiên và cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử, huyện Kiên Lương).

Giao Ban GMS Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh danh mục đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có văn bản trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt quyết định điều chỉnh. Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban GMS Kiên Giang và các ngành có liên quan tham mưu UBND việc thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của 02 tiểu dự án trên đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng và theo các quy định hiện hành.

Đối với phần phát sinh chi phí bồi thường của việc điều chỉnh tiểu dự án tại khu du lịch núi Đá Dựng, thị xã Hà Tiên, giao UBND thị xã Hà Tiên cam kết thực hiện tốt việc bồi thường, giải tỏa cho người dân từ ngân sách của địa phương.

Về vướng mắc trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của tiểu dự án cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử, huyện Kiên Lương, giao Ban GMS Kiên Giang chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương có liên quan khảo sát, tổ chức họp lấy ý kiến dân và các tiểu thương, từ đó nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án đền bù, giải tỏa phù hợp, báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với các hạng mục của 02 tiểu dự án trên, lưu ý Ban GMS và các địa phương xem xét, ưu tiên triển khai đầu tư hạng mục kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch (như đường, điện, nước...) nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án và thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

2. Chấp thuận chủ trương cho triển khai đầu tư xây dựng khu kinh doanh tạm tại khu vực Chùa Hang – Hòn Phụ Tử, huyện Kiên Lương. Để đảm bảo tính hiệu quả của dự án, giao Ban GMS Kiên Giang chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương có liên quan tổ chức họp lấy ý kiến người dân, qua đó khảo sát, thống kê lại nhu cầu thuê kiot bán hàng của các tiểu thương, tham mưu, đề xuất phương án triển khai phù hợp, hiệu quả, theo quy định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


XHCA
AN PH
UY B
NHAN
W K

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./. ^{VTtram}

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.VHXX, P. TH;
- Lưu: VT, ltram.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc

