

Số: 661 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2017

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020**

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Văn phòng UBND, UBND huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì buổi họp kiểm tra tiến độ triển khai Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự buổi họp gồm có lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc và các phòng ban chuyên môn có liên quan; lãnh đạo Tập đoàn VNPT và VNPT Kiên Giang (theo Giấy mời số 534/GM-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh).

Sau khi nghe đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thông qua báo cáo tiến độ triển khai giai đoạn I - Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án), cùng với các ý kiến trao đổi, thảo luận của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh có ý kiến kết luận như sau:

Thống nhất nội dung báo cáo tiến độ triển khai giai đoạn I Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn VNPT Việt Nam và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Tỉnh Kiên Giang đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Đề án của Tập đoàn VNPT Việt Nam, VNPT Kiên Giang, từng bước hình thành và hoàn thiện giai đoạn I Đề án theo đúng lộ trình, thời gian với các hạng mục như: Trung tâm điều hành tích hợp, hệ thống chính quyền điện tử, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống Camera giám sát thông minh, hệ thống Wifi công cộng, hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến; từng bước tạo tiền đề đưa Phú Quốc phát triển trở thành một trong những đô thị thông minh, phù hợp theo xu thế phát triển chung của cả nước, khu vực và thế giới.

Đề Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020 nói chung và giai đoạn I nói riêng đưa vào vận hành hiệu quả, từng bước cung cấp các tiện ích trong công tác quản lý, sử dụng của




chính quyền, nhân dân và du khách trên địa bàn huyện Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án yêu cầu, đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án làm đầu mối, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp, quản lý, vận hành thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Giao UBND huyện Phú Quốc tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu, tiện ích mang lại của Đề án đến các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách bằng các hình thức trực tiếp đến các phương tiện thông tin đại chúng (như phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân, tuyên truyền trên loa phát thanh địa phương, cung cấp thông tin cho du khách tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, ăn uống...). Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tham gia quản lý, vận hành khi Đề án hoàn thành, đưa vào hoạt động.

3. Đề nghị Tập đoàn VNPT Việt Nam nghiên cứu, bổ sung cho tỉnh Đề án phần mềm quản lý, vận hành chung nhằm đảm bảo sự điều hành thống nhất, tập trung; xem xét bổ sung màn hình cho Trung tâm điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng các thiết bị (như độ phân giải, truy quét của các camera, tính năng tổng hợp, phân tích dữ liệu của các máy chủ tại trung tâm điều hành,...). Hỗ trợ địa phương công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng vận hành, xử lý dữ liệu... cho đội ngũ nhân lực tham gia quản lý, điều hành tại địa phương.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./. *VTOM*



**Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.VHXH, P. TH;
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, ltram.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Huỳnh Vĩnh Lạc**