

Số: 248 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về các vướng mắc
Dự án Khu đô thị mới 67,5ha của Công ty TNHH MTV Du lịch -
Thương mại Kiên Giang**

Theo chương trình công tác tại huyện Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án (theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh).

Ngày 23/02/2017, tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc Dự án Khu đô thị mới 67,5ha của Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang.

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Văn phòng UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thành phần huyện Phú Quốc có: Đồng chí Lâm Minh Thành - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.


Về phía Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang có ông Phạm Văn Hoàng - Tổng Giám đốc.

Sau khi nghe Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới 67,5ha. Nghe Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến như sau:

1. Đối với công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án: Theo báo cáo của Công ty thì đến nay còn 03 hộ, đề nghị UBND huyện Phú Quốc tiếp tục vận động 03 hộ này, nếu vẫn không chấp hành di dời thì thực hiện cưỡng chế theo quy định; hoàn thành trong quý II/2017.

2. Đối với công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 3 của dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Quốc và



Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND tiếp tục rà soát lại kỹ các thủ tục pháp lý liên quan đến thu hồi đất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc.

3. Về việc mua lại một phần diện tích đất ở để bố trí tái định cư:

Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Phú Quốc mua lại một phần diện tích đất ở thuộc giai đoạn 3 dự án để bố trí tái định cư. Giao UBND huyện Phú Quốc làm việc cụ thể với Công ty để thỏa thuận chi tiết các nội dung có liên quan. Sau khi 02 bên đã thống nhất phương án thì tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch để chuyển chức năng từ khu dân cư thành khu tái định cư, phần diện tích còn lại chưa có hạ tầng thì huyện tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh hạ tầng.


Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các thủ tục có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện././M

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTTH, KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc

