

Kiên Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2020

Số: 1822/BC-BQL

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Công văn số 15/TB-BBT ngày 17/3/2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử về việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 các dự án Ban Quản lý dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang quản lý đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 1.503.132 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 827.853 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 55,08% |

Chi tiết cụ thể như sau:

1/ Các dự án ngành Y tế:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 1.201.729 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 705.355 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 58,7% |

2/ Các dự án ngành Lao động – Thương binh và Xã Hội:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 85.050 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 19.819 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 23,3% |

3/ Các dự án ngành Giáo dục và Đào tạo:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 23.002 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 10.563 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 48,89% |

4/ Các dự án ngành Văn hóa và Thể thao:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 108.933 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 67.370 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 61,85% |



5/ Các dự án ngành Du lịch:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 54.942 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 14.311 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 26,05% |

6/ Các dự án Trường cao đẳng:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 25.429 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 8.475 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 33,33% |

7/ Các dự án Sở thông tin và truyền thông:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 694 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 274 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 39,55% |

/ Các dự án Sở khoa học – công nghệ:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - Tổng kế hoạch vốn bố trí: | 3.335 triệu đồng |
| - Tổng giải ngân đến 20/10/2020: | 1.684 triệu đồng |
| - Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : | 50,48% |



Trên đây là báo cáo số liệu giải ngân đến ngày 20/10/2020 các dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý. Ban Quản lý báo cáo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử biết để tổng hợp, cập nhật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, HCKT, Itchi.



GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Châu

Bùi Phước Châu