

Số: 442 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc
Dự án Bãi Dài Resort của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam và Dự án
Khu đô thị du lịch Phú Quốc - Thề Kỷ Xanh của Công ty TNHH Sản xuất -
Thương mại và Dịch vụ Thề Kỷ Xanh**

Theo chương trình công tác tại huyện Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án (theo Thông báo số 244/TB-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh).

Ngày 21/6/2017, tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc xử lý vướng mắc liên quan đến Dự án Bãi Dài Resort của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam và Dự án Khu đô thị du lịch Phú Quốc - Thề Kỷ Xanh của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thề Kỷ Xanh.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Du lịch, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía huyện Phú Quốc có: Đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực UBND huyện Phú Quốc; Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

Về phía Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thề Kỷ Xanh có bà Lê Thị Hải Châu - Tổng Giám đốc.

Sau khi xem xét các văn bản kiến nghị của các doanh nghiệp (văn bản đính kèm),

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận như sau:

Các kiến nghị nêu tại các văn bản của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thề Kỷ Xanh là những nội dung trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo giải quyết trong đợt công tác tháng 02/2017 (*Thông báo số 237/TB-VP và Thông báo số 238/TB-VP ngày 17/3/2017 của Văn phòng UBND tỉnh*), nhưng đến nay chưa được UBND huyện Phú Quốc giải quyết dứt điểm.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc khẩn trương xử lý dứt điểm kiến nghị của 02 doanh nghiệp trong quý III/2017.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./. *Ưu*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTTH, P.KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

