

Số: 468 /BC-STP

Kiên Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình giải ngân đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Số liệu từ 01 + 02 năm 2020)**

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VP ngày 25/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo đề nghị của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tại Công văn số 15/TB-BBT về việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Sở Tư pháp báo cáo cụ thể như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện**

Công trình đang trong giai đoạn triển khai thực hiện phần cải tạo sửa chữa khoảng 40% công việc.

#### **2. Tình hình giải ngân**

- Tổng vốn được giao: 5.338.000.000 đồng.
- Tổng giá trị giải ngân: 1.590.090.517 đồng.

*Trong đó:*

- Giá trị tạm ứng: 1.549.746.851 đồng.
- Thanh toán khối lượng hoàn thành: 40.343.666 đồng.

Do dự án có một số nội dung được duyệt tại báo cáo kinh tế kỹ thuật cần được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với yêu cầu sử dụng và khả năng quản lý của Chủ đầu tư. Phát sinh tăng, giảm một số hạng mục và thiết bị nên cần phải điều chỉnh Chủ trương đầu tư rồi mới thực hiện các bước tiếp theo cho hoàn chỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang. /.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Biên tập CTTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Khải**